DECRETO Nº 255/06

VISTO: El Expediente Nº 0037-SIS/01. “Red de Distribución de Gas Natural en el Parque Industrial Piloto San Francisco", y

CONSIDERANDO:

- Que en virtud del gran desarrollo del "Parque Industrial Piloto San Francisco S.A.", con la consecuente expansión de las superficies ocupadas por los distintos emprendimientos industriales, resulta a la fecha necesario una ampliación de la zona beneficiada por la obra de red de distribución de gas natural contratada a Emprigas S.A., para proveer a dichas industrias del vital fluido para el desarrollo de sus producciones.

- Que por ello resulta imprescindible la ejecución de los metros necesarios para abastecer de gas natural a los inmuebles identificados como C: 02; S: 01; Mza.: 155; P: 006, (Cravero); y C: 02; S: 04; Mza.: 017; P: 014; ( Barvero y Rossi).

- Que dicha ampliación de la obra de red de distribución de gas natural se efectúa en el marco de la facultad otorgada a la autoridad administrativa, según lo regulado por el Art. 7°) inciso b) del Régimen de Contrataciones de la Administración Municipal, Ordenanza N°5359. 

- Que los precios para la ejecución de la obra de ampliación de gas natural en el Parque Industrial Piloto San Francisco S.A., estaban fijados al mes de marzo de 1999.- Que, atento a la crisis económico financiera expuesta a partir de diciembre de 2001, los precios en los insumos de la obra han variado. - Que la Secretaría de Ecomomía y Finanzas y la Asesoría  Letrada, oportunamente, en sendos informes, han expresado la razonabilidad y la legalidad en cuanto a la modificación del precio y la forma de pago del convenio oportunamente suscripto, lo que diera lugar a la sanción de la Ordenanza Nº 5250 que ratificara una Addenda al Convenio originario, sirviendo de antecedentes al presente convenio. 

- Que con posterioridad a dicha modificación se han producido sustanciales incrementos en los distintos insumos de la obra por lo que resulta necesario readecuar el precio de la misma, según lo informado por la Secretaría de Infraestructura y Servicios. 

Sigue Decreto N° 255/06
Por todo ello, el Intendente Municipal, en uso de sus facultades: 

DECRETA:

Art. 1º) RATIFICASE el Convenio que se adjunta como Anexo I, firmado entre la MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO y EMPRIGAS SA., mediante el cual se amplía la obra contratada de Red de distribución de Gas Natural en el Parque Industrial Piloto San Francisco S.A., a los fines de abastecer con dicho fluido a los inmuebles identificados como C: 02; S: 01; Mza.: 155; P: 006, (Cravero); y C: 02; S: 04; Mza.: 017; P: 014; ( Barvero y Rossi), modificándose el costo por metro lineal en virtud de los considerandos anteriormente citados.

Art. 2°) La erogación que demande el cumplimiento del presente decreto será imputada al Anexo II - Inciso 1 - Partida Principal VIII – Item 1 –Sub-item 17. AMPLIACIÓN OBRA DE GAS PARQUE INDUSTRIAL /URBANA del Presupuesto vigente.

Art. 3º) PROTOCOLÍCESE, notifíquese, cumplimentado, archívese.

DEPARTAMENTO EJECUTIVO

San Francisco, 20 de octubre de 2006.- 

CONVENIO

En la ciudad de San Francisco, Departamento San Justo, Provincia de Córdoba, a cinco días del mes de octubre del año dos mil seis, entre la Municipalidad de la ciudad de San Francisco, representada en este acto por el Sr. Intendente Municipal,  Dr. Hugo César Ceferino Madonna y por el Secretario de Infraestructura y Servicios, Sra. Ing. Mónica C. de Paschiero, por una parte, y por la otra EMPRIGAS S.A., representada por el Vicepresidente, Sr. Luigi Brambilla, D.N.I. Nº 93.861.066, quienes declaran y convienen:

ANTECEDENTES: - Que en virtud del gran desarrollo del "Parque Industrial Piloto San Francisco S.A.", con la consecuente expansión de las superficies ocupadas por los distintos emprendimientos industriales, resulta a la fecha necesario una ampliación de la zona beneficiada por la obra de red de distribución de gas natural contratada a Emprigas S.A., para proveer a dichas industrias del vital fluido para el desarrollo de sus producciones. -Que por ello resulta imprescindible la ejecución de los metros necesarios para abastecer de gas natural a los inmuebles identificados como C: 02; S: 01; Mza.: 155; P: 006, (Cravero); y C: 02; S: 04; Mza.: 017; P: 014; ( Barvero y Rossi). -Que dicha ampliación de la obra de red de distribución de gas natural se efectúa en el marco de la facultad otorgada a la autoridad administrativa, según lo regulado por el Art. 7°) inciso b) del Régimen de Contrataciones de la Administración Municipal, Ordenanza N°5359. -Que los precios para la ejecución de la obra de ampliación de gas natural en el Parque Industrial Piloto San Francisco S.A., estaban fijados al mes de marzo de 1999.- Que, atento a la crisis económico financiera expuesta a partir de diciembre de 2001, los precios en los insumos de la obra han variado. - Que la Secretaría de Ecomomía y Finanzas y la Asesoría  Letrada, oportunamente, en sendos informes, han expresado la razonabilidad y la legalidad  en cuanto a la modificación del precio y la forma de pago del convenio oportunamente suscripto, lo que diera lugar a la sanción de la Ordenanza Nº 5250 que ratificara una Addenda al Convenio originario, sirviendo de antecedentes al presente convenio. -Que con posterioridad a dicha modificación se han producido sustanciales incrementos en los distintos insumos de la obra por lo que resulta necesario readecuar el precio de la misma, según lo informado por la Secretaría de Infraestructura y Servicios. 

Por ello acuerdan:  

PRIMERO:  Ampliar la obra de Red de Distribución de Gas Natural en el Parque Industrial Piloto San Francisco S.A. para abastecer con dicho fluido a los inmuebles identificados como C: 02; S: 01; Mza.: 155; P: 006, (Cravero); y C: 02; S: 04; Mza.: 017; P: 014; ( Barvero y Rossi). - 

SEGUNDO: Establécese el precio por metro lineal, para la ampliación de la Red de Gas Natural, en PESOS TREINTA Y CUATRO ($ 34,00), a los cuales se deberá adicionar el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.).- 

TERCERO: Pago del Precio: El 50% (cincuenta por ciento) del valor total de los trabajos a ejecutar según lo convenido en la presente, previo al inicio de la obra, y el 50 % (cincuenta por ciento) restante referido al valor total de los trabajos ejecutados al momento de la habilitación de la misma.- 

CUARTO: A todos los efectos legales las partes dejan constituídos los siguientes domicilios especiales: La Municipalidad de la Ciudad de San Francisco, en Bv. 9 de Julio Nº 1187; y Emprigas S.A. en calle Rivadavia Nº 197, ambos de esta ciudad.- 

De conformidad, previa lectura y ratificación, se firma el presente en tantos ejemplares como partes intervinientes, en el lugar y fecha indicados en su encabezamiento.-
