DECRETO Nº 027/07




                                   VISTO: Los contratos firmados por la Municipalidad de San Francisco con los señores JUAN MANUEL de RIVAS y O. SUSANA MENAS,  para la elaboración del Digesto de la Municipalidad de San Francisco, así como el contrato con el Sr. JORGE OMAR CENA para la ingeniería en sistemas requerida por dicho Digesto; y
CONSIDERANDO




                                   -Que la elaboración del Digesto de la Municipalidad de San Francisco es considerada una obra de envergadura para el Municipio y su conclusión, de vital importancia a los fines del ordenamiento y la sistematización de toda la normativa municipal, para un mejor tratamiento documental de la legislación sancionada y la evolución hacia una mayor calidad en materia de técnica legislativa aplicada a la redacción de textos y a la inserción armónica de las normas en el sistema;




                                   -Que los profesionales contratados por el Municipio han desarrollado hasta el mes de setiembre de 2005 el Proyecto propuesto en los términos del compromiso y elevado el correspondiente informe de avance del Plan de Trabajo con un importante grado de ejecución, con lo que el Municipio cuenta con información concreta acerca de la evolución de la obra y puede ya dimensionarse la importancia de la metodología aplicada en el tratamiento documental y la utilidad de la misma;




                                   -Que el Informe de Junio de 2005 refleja, respecto de la construcción de Base de Datos, el siguiente avance: a) Carga de datos de Protocolos: 65% (Ordenanzas 5354 a 2071); sobre esta base (3.283 Ordenanzas), b) Determinación de estado o vigencia (no definitivo): 50% con alto grado de aproximación. c) Otros resultados específicos: Ordenanzas derogadas expresamente: 95, Ordenanzas claramente sin vigencia: 627, Ordenanzas generales vigentes (con sus modificatorias): 655, Ordenamiento por Materias y Sistematización, Primera aproximación: 60%, Cantidad de Textos Ordenados a construir ya previstos: 88;



                                   -Que circunstancias de diverso orden, ajenas a la actividad de los profesionales contratados,  afectaron el normal desarrollo de la progresión en la tarea emprendida por los mismos a partir de la fecha precitada;




                                   -Que a ello deben sumarse circunstancias de orden económico, especialmente la inflación que  aqueja al país, que ha provocado la conocida preocupación del Gobierno Nacional;



                                   -Que, asimismo, atento a la demora producida, se ha considerado conveniente incluir en el Digesto las Ordenanzas dictadas durante todo el año 2006, cuyo tratamiento no estaba previsto en los contratos;



                                   -Que por las razones indicadas, se hace necesario reformular algunos términos contractuales acordados con anterioridad; 



                                   -Que, a los fines de la continuidad y definitiva conclusión de la obra, se acuerda la modificación del plazo de desarrollo del proyecto, su precio final y forma de pago, inclusive, el alcance de la elaboración del Digesto de la Municipalidad de San Francisco, ya que se incluirán las Ordenanzas que se aprueben hasta fines del corriente año;




                                   -Que los honorarios de los contratos de Lic. Menas y Dr. de Rivas,   importaban la suma de Quince mil pesos para cada uno de los profesionales, pagaderos en el plazo de ejecución de obra pactada, es decir, en dieciocho meses;



                                   -Que dicho monto se reajusta a la suma total de Pesos Veintidós mil ochocientos ($ 22.800,00) para cada profesional, de los cuales la Municipalidad tiene pagados Seis mil quinientos cincuenta pesos ($6.550.00), cada uno de ellos, restándole cobrar, en consecuencia, la suma de Dieciséis mil doscientos cincuenta ($16.250,00), la que deberá abonarse en nueve cuotas iguales, mensuales y consecutivas de $ 1.800, las ocho primeras y $ 1.850, la novena, adicionándose en el caso del Dr. Juan Manuel de Rivas el porcentaje correspondiente al I.V.A;




                                   -Que para el caso del Ing. Cena, el monto de cada cuota, tanto para desarrollo de software como para alquiler de sitio en servidor web, se reajusta a $336.- más IVA, y las once cuotas adeudadas por cada ítem serán pagadas en el término de nueve meses, en la forma y modo dispuestas en el presente;. 




                                  -Que en consecuencia, el plazo de ejecución de la obra, será de nueve meses a partir de la fecha de este Decreto, debiéndose incluir, como se expresara, las Ordenanzas sancionadas y a sancionarse durante el transcurso del corriente año.



                                Por todo ello, el Intendente Municipal, en uso de sus facultades,

DECRETA:

Art. 1°)  REFORMÚLANSE los términos de los Contratos firmados por esta Municipalidad con los Sres. Dr. Juan Manuel de Rivas y Lic. O. Susana Menas  (aprobados por Resoluciones Nº 126, 135 y 136-SG/05), a los fines de la elaboración del Digesto de la Municipalidad de San Francisco, quedando los mismos estipulados de la siguiente manera:

a) PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: Nueve (9) meses a partir del dictado del presente Decreto.
b) AMPLIACIÓN DE LA OBRA: Inclusión de las Ordenanzas sancionadas hasta el 31 de Diciembre de 2006



c) HONORARIOS: El saldo de $16.250.- que corresponde a cada profesional será pagado de la siguiente manera:



-Dr. Juan Manuel de Rivas: En nueve cuotas mensuales y consecutivas, a saber, las ocho primeras cuotas de $1.800 y la novena restante de $1.850, todas ellas, más el IVA




         -Lic. O. Susana Menas: En nueve cuotas mensuales y consecutivas, a saber, las ocho primeras cuotas de $1.800 y la novena restante de $1.850.
Art. 2°) REFORMÚLANSE los términos del Contrato firmado por esta Municipalidad con el Ing. JORGE OMAR CENA para el desarrollo de software y mantenimiento y para alquiler de sitio en servidor web (Housing) en los siguientes términos: 



a) El saldo de once (11) cuotas adeudadas por cada ítem, a pagarse en el término de nueve (9) meses de la siguiente manera: los dos (2) primeros meses, dos cuotas cada uno; los siete (7) meses subsiguientes, una cuota cada uno.





                b) Los montos de cada cuota serán los que se indican:


-Honorarios por desarrollo de software y mantenimiento: once cuotas de  pesos trescientos treinta y seis más IVA ($336 + IVA).
-Alquiler de sitio en servidor web (Housing): once cuotas de pesos trescientos treinta y seis más IVA ($336 + IVA).


Art.3º)  La erogación que demande el cumplimiento de la presente, se imputará al Anexo I  - Inciso 1   - Partida Principal  III  - Item 2 – Sub-item 28- ASISTENCIA PROFESIONAL Y TECNICA  del Presupuesto Vigente.-

Art.4º)  PROTOCOLÍCESE, dése al Registro Municipal y cumplimentado, archívese. 

                                                                   DEPARTAMENTO EJECUTIVO

SAN FRANCISCO  15 DE FEBRERO DE 2007
